

## **Planning proces uitreding Rijk - RHC's en nieuw huisvestingsstelsel**

### **1. Besluit tot uittreding**

Planning:

Parallel aan behandeling wetsvoorstel, na gespreksronde besturen, waarschijnlijk juli/aug 2022

### **2. Regeling specifieke uitkering**

Planning:

Maart tm sept 2022: Kaders conceptregeling, incl. afstemming RHC's, BZK, FIN en interne afstemming OCW

Okt/nov 22: concept regeling specifieke uitkering

1 jan 2024 inwerkingtreding regeling

### **3. Huisvesting**

Planning:

Uiterlijk dec 22: RVB verlengt huidige contracten

Eerste kwartaal 2023: brief consequenties nieuw stelsel

Eind 2023: Kamerbrief nieuw huisvestingsstelsel

1 jan 2024 ingang nieuw huisvestingsstelsel

### **4. Overige openstaande punten**

- Beheervergoeding digitaal Rijksarchief

Planning: eerste afstemming in gespreksronde RHC's

- Afhandeling openstaande vragen, bijv. hybride archieven, particuliere archieven etc.

Planning: Aug/sept afspraken rond